

Утверждаю:  
Директор МБОУ «Уваровщинская сош»  
\_\_\_\_\_ Е.Н.Хохлова  
12.02.2014 г.

*Введен в действие приказом директора МБОУ «Уваровщинская сош»  
№ 31 от 12.02.2014 г.*

**План действий (дорожная карта)  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  
(далее – ФГОС ДО) в МБОУ «Уваровщинская сош»**

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования запланировано проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	январь-февраль 2014 г.	план действий МБОУ «Уваровщинская сош», осуществляющей деятельность и реализующей основные общеобразовательные программы дошкольного образования, по обеспечению введения ФГОС ДО
1.2.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативной правовой базы МБОУ «Уваровщинская сош»	2014 г.- 2015 г.	локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС ДО
1.3.	Проведение аналитических работ по	февраль-март	участие в опросе, направление информации в отдел образования администрации

	вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования с целью определения необходимых изменений в существующей образовательной системе	2014	Кирсановского района
1.4	Разработка методических рекомендаций по проектированию основной образовательной программы образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО	октябрь 2014	разработка основной образовательной программы дошкольного образования МБОУ «Уваровщинская сош» с учетом методических рекомендаций
1.5.	Разработка на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования	2014 -2015 гг. по отдельному плану	разработка основной образовательной программы МБОУ «Уваровщинская сош» в соответствии с ФГОС ДО
1.6.	Разработка локальных актов с учетом требований к реализации основной образовательной программы дошкольного образования (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым условиям, а также к развивающей предметно-пространственной среде)	сентябрь 2014	учет методических рекомендаций при: разработке основной образовательной программы дошкольного образования ; организации закупок для развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды
1.7.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Январь 2014 г.	обеспечение методических условий для подготовки и внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1.	Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ДО	февраль 2014 г.	создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО
2.2.	Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических чтений, круглых столов по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 гг. по отдельному плану	участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, педагогических чтениях регионального и муниципального уровней по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий по реализации ФГОС ДО

2.3.	Организация и проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ДО	2014-2015 гг.	предоставление данных, учет полученных рекомендаций
2.4	Проведение круглого стола «Результаты, проблемы введения ФГОС ДО в пилотных территориях»	июнь 2015 г.	использование рекомендаций круглого стола в практической деятельности
2.5	Разработка и издание методических рекомендаций по введению ФГОС ДО (по результатам деятельности региональных инновационных (пилотных) площадок по введению ФГОС ДО)	июнь 2015 г.	использование методических рекомендаций в практической деятельности
2.6	Работа форума педагогических работников, общественности «Введение ФГОС ДО» (на сайте ТОИПКРО)	2014-2016 гг.	участие в работе форума
2.7	Консультационная линия по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ТОИПКРО	март 2014 г.	постановка вопросов, требующих консультаций
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1.	Создание условий для повышения квалификации в области ФГОС ДО педагогическими работниками	январь-декабрь 2014	участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации
3.2.	Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	2014-2016 гг. по отдельному плану	Анкетирование, беседы, аналитический отчет
3.3.	Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.  по отдельному плану	учет полученных рекомендаций в практической деятельности
3.4.	Привлечение молодых специалистов для работы в МБОУ «Уваровщинская сош»	2014-2016 гг.	участие в мероприятиях регионального и районного уровней, участие в ярмарках вакансий

3.5.	Организация подготовки педагогических работников к аттестации	2014-2016 гг.	Разработка плана аттестации, информирование работников, помощь в подготовке материалов.
<b>4. Финансово-экономическое , материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Разработка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих) нормы финансирования для реализации ФГОС ДО	Январь 2014 г.	-
4.2	Организация предоставления дополнительных (в т.ч. платных) образовательных услуг	ежегодно	Изучение мнения родителей, внесение изменений в лицензию МБОУ «Уваровщинская сош» на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг в сфере дошкольного образования
4.3.	Обеспечение обновления дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО до минимальной оснащенности учебного процесса	2014-2015 гг	Создание условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО, приобретение недостающих цифровых ресурсов, средств сканирования и копирования, методических материалов для реализации программ.
4.4.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ДО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда педагогических работников	2014-2015 гг.	Создание условий по обеспечению безопасности участников образовательного процесса
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1.	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС ДО с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др.	по отдельному плану	размещение материалов на сайте МБОУ «Уваровщинская сош» проведение родительских собраний.
5.2.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений, дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования	2014-2016 гг.	участие в изучении общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО
5.3.	Работа горячей линии по вопросам	февраль 2104	участие в работе горячей линии

	введения ФГОС ДОУ на территории Тамбовской области	г.	
5.4.	Сотрудничество с социумом в условиях введения ФГОС ДО	2014-2016 гг.	Заключение договоров на сотрудничество с социальными партнерами